

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV VÁLTOZÁSA
TEKINTETÉBEN**

**„MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS
HASZNOSÍTÁSÁVAL KOMBINÁLVA”**

című projekt keretében

amely létrejött

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

képviseli: Beszterczey András megbízott irodavezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

DH-SZERVIZ KFT.

székhely: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

cégjegyzékszám: 09-09-007197

adószám: 11986270-2-09

képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya, alanyai:

1.1 A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya, projekt címe: Vállalkozási szerződés az MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése „Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0116 kódszámú pályázat teljes körű kivitelezési munkáinak ellátására.

2. Szerződésmódosítás tárgya – pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A 2014. szeptember 22-én aláírásra került fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében Felek az alábbi módosításokat teszik:

2.2 A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés 4.1 pontjában, IV. számú mellékletének Pénzügyi ütemterv módosítása az alábbiak szerint:

Számla	teljesítési határidő	nettó összeg	bruttó összeg
Előleg számla	2014. szeptember 30.	4 984 800 Ft	6 330 696 Ft
I. Részszámla	2014. október 31.	10 387 332 Ft	13 191 912 Ft
II. Részszámla	2014. november 30.	12 356 668 Ft	15 692 968 Ft
III. Részszámla	2014. december 31.	1 325 422 Ft	1 683 286 Ft
IV. Részszámla	2015. január 31.	10 913 108 Ft	13 859 647 Ft
Végszámla	2015. február 28.	14 865 470 Ft – előleg (4 984 800 Ft) 9 880 670 Ft	18 879 147 Ft -előleg (6 330 696 Ft) 12 548 451 Ft
Összesen		49 848 000 Ft	63 306 960 Ft

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosítása az irányadó.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Mellékletek:

- IV. számú melléklet módosított Pénzügyi Ütemterv

Budapest, 2014. október 27.


Megrendelő

Képviseli:

Név: Beszterczey András

Beosztás: irodavezető

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tüzér u. 4. sz.
12.


Vállalkozó

Képviseli:

Név: György Kálmán Zoltán

Beosztás: ügyvezető

I. számú módosítás



„Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”

	előleg	1. részszámla	2. részszámla	3. részszámla	4. részszámla	Végyszámla
Számlázási időpontok 0-7 hónapig	0. hónap, szerződésaktól skor	2. hónap (2014.10.31.)	3. hónap (2014.11.30.)	4. hónap (2014.12.31.)	5. hónap (2015.01.31.)	6. hónap (2015.02.28.)
százalékos meghatározás	10%	20,80%	24,80%	2,70%	21,90%	29,80%
fülési korszerűsítés átadása		5 911 962	4 586 540	925 402		
homlokzat szigetelési munkák		4 475 370	6 444 706	400 020		
nyílászárók korszerűsítése			1 325 422		10 913 108	
födém hőszigetelése						14 865 470
elektromos munkák befejezése						14 865 470
befejező munkák	4 984 800	10 387 332	12 356 668	1 325 422	10 913 108	14 865 470
Nettó kifizetés	6 330 696	13 191 912	15 692 968	1 683 286	13 859 647	18 879 147
Bruttó kifizetés						6 330 696
Eldőleg vissza						
Osszesen	6 330 696	13 191 912	15 692 968	1 683 286	13 859 647	12 548 451

2014. Feb. 3. 2014