

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**DUNAALMÁSI REFORMÁTUS SZERETETHÁZ AKADÁLYMENTESÍTÉSE**

**TÁRGYBAN,**

**A „KDOP-5.3.2-09-2009-0013” – KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN**

**TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐRE VONATKOZÓAN**

amely létrejött

**MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-1-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**J & S 2001 Fémipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

(székhely: 2132 Göd, Toldi u. 11; cjsz.: 13-09-089699; ;

bankszámlaszám: CIB Bank: 10700323-26131201-51100005;

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

A szerződés, (projekt) címe: **Dunaalmási Református Szeretetotthon akadálymentesítése**

**1.) A szerződésmódosítás tárgya:**

**1.1 A szerződésmódosítás tárgya a teljesítési határidő változása:**

2010. március 29-én a Dunaalmási Református Szeretetotthon akadálymentesítése tárgyában megkötött vállalkozási szerződésben vállalt Építési munkák befejezésének időpontja az alábbiak szerint módosult:

Építési munkák elkezdésének időpontja: 2010. április 1.

Építési munkák befejezésének módosított időpontja: **2010. július 15.**

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2010. június 15.



**Megrendelő**  
Képviseli:

Név: Czibere Károly  
Beosztás: irodavezető



**Vállalkozó**  
Képviseli:

Név: Juhász Sándor  
Beosztás: ügyvezető

2001 Kft.  
2132  
Tel: 10700323  
Adószám: 12754191-2-13  
201-51108005  
2011.11.11.