

## PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény –  
Hajléktalan Szálló, Nappali Melegedő és Népkonyha  
Korszerűsítési munkálataihoz

### I. részszámla

Bontási munkák (50 %)	24.725,-
Vakolatok és homlokzatbevonatok (30 %)	600.413,-
Gépészet (100 %)	3.575.085,-
Egyéb munkák (50 %)	161.610,-
<b>Összesen:</b>	<b>4.361.833,- Ft + ÁFA</b>

### II. részszámla

Bontási munkák (100 %)	24.725,-
Vakolatok és homlokzatbevonatok (60 %)	600.413,-
Födém hőszigetelés (100 %)	416.500,-
Asztalos munkák (100 %)	2.061.445,-
Egyéb munkák (100 %)	161.610,-
<b>Összesen:</b>	<b>3.264.693,- Ft + ÁFA</b>

### Végyszámla

Vakolatok és homlokzatbevonatok (100 %)	<b>800.549,- Ft + ÁFA</b>
---	---------------------------

## PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény –  
Hajléktalan Szálló, Nappali Melegedő és Népkonyha  
Korszerűsítési munkálataihoz

### I. részszámla

Bontási munkák (50 %)	24.725,-
Vakolatok és homlokzatbevonatok (30 %)	600.413,-
Gépészet (100 %)	3.575.085,-
Egyéb munkák (50 %)	161.610,-
<b>Összesen:</b>	<hr/> <b>4.361.833,- Ft + ÁFA</b>

### II. részszámla

Bontási munkák (100 %)	24.725,-
Vakolatok és homlokzatbevonatok (60 %)	600.413,-
Födém hőszigetelés (100 %)	416.500,-
Asztalos munkák (100 %)	2.061.445,-
Egyéb munkák (100 %)	161.610,-
<b>Összesen:</b>	<hr/> <b>3.264.693,- Ft + ÁFA</b>

### Végszámla

Vakolatok és homlokzatbevonatok (100 %)	<b>800.549,- Ft + ÁFA</b>
---	---------------------------